

**CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CÂMPINA
JUDEȚUL PRAHOVA**

**PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.195/20 decembrie 2024
privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului cu titlul
„Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin construirea unei grădinițe în
Municipiul Câmpina”, etapa a II-a,
cod SMIS 329044 (Cod SMIS 153543 - anterior etapizării)**

Având în vedere Referatul de aprobare nr.54.809/20 decembrie 2024 al d-nei Irina-Mihaela Nistor - Primarul Municipiului Câmpina, prin care propune aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului cu titlul „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin construirea unei grădinițe în Municipiul Câmpina”, etapa a II-a, cod SMIS 329044 (Cod SMIS 153543 – anterior etapizării);

Ținând seama de:

- raportul nr.54.811/20 decembrie 2024, întocmit de Direcția dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Câmpina;

- raportul nr.54.812/20 decembrie 2024, întocmit de Direcția economică din cadrul Primăriei Municipiului Câmpina;

- raportul nr.54.813/20 decembrie 2024, întocmit de Direcția juridică din cadrul Primăriei Municipiului Câmpina;

- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Câmpina, respectiv Comisia buget, finanțe, programe finanțare europeană, administrarea domeniului public și privat și agricultură;

- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Câmpina, respectiv Comisia administrație publică locală, juridic, relații cu publicul, servicii și comerț, muncă și probleme sociale, spațiu locativ, ș.a.m.d.;

- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Câmpina, respectiv Comisia sănătate, cultură, învățământ, culte și tineret, sport și turism;

- avizul Secretarului General al Municipiului Câmpina, înregistrat sub nr.54.814/20 decembrie 2024;

- H.C.L. nr.213/04 decembrie 2023 privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin construirea unei grădinițe în Municipiul Câmpina”, Cod SMIS 124533;

În conformitate cu prevederile:

- Instrucțiunii nr.216/18 septembrie 2024 a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene - Autoritatea de Management Programul Operațional Regional 2014-2020, privind modificarea unor termene menționate în cuprinsul Instrucțiunii AMPOR nr.207/31.10.2023 (Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2026);

- O.U.G. nr.36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

- O.G. nr.25/2024 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr.36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020;

- art.2, alin.(3), coroborat cu prevederile art.10, alin.(6) din Contractul de finanțare nr.28/29 august 2024;

- Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- art.129, alin.(1), alin.(2), lit.”b” și lit.”e” și alin.(14) din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art.196, alin.(1), lit.”a”, coroborat cu art.139, alin.(1) și alin.(3) din O.U.G. nr. 57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul local al Municipiului Câmpina adoptă prezenta hotărâre.

Art.1. – Se aprobă prelungirea perioadei de implementare a proiectului cu titlul „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin construirea unei grădinițe în Municipiul Câmpina”, etapa a II-a, cod SMIS 329044 (Cod SMIS 124533 – anterior etapizării), după data de 31 decembrie 2024, în scopul realizării integrale a activităților propuse prin proiect, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității acestuia, până la data de 30 iunie 2025.

Art.2. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Câmpina, prin aparatul de specialitate.

Art.3. - Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituției Prefectului Județului Prahova;
- Primarului Municipiului Câmpina;
- Direcției economice;
- Direcției dezvoltare;
- Direcției juridice.

Președinte de ședință,
Consilier,

Contrasemnează,
Secretar General,
Elena Moldoveanu

Câmpina, _____

Nr. ____

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului cu titlul „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin construirea unei grădinițe în Municipiul Câmpina”, etapa a II-a, cod SMIS 329044 (Cod SMIS 153543 - anterior etapizării)

Subsemnata Irina-Mihaela Nistor, în calitate de Primar al Municipiului Câmpina, în conformitate cu prevederile art. 136, alin. (1) și alin. (2) din O.U.G. nr. 57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, supun analizei și aprobării Consiliului Local **privind noua durată de implementare a proiectului cu titlul „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin construirea unei grădinițe în Municipiul Câmpina”, etapa a II-a, cod SMIS 329044.**

Prin Hotărârea de Consiliu Local nr.213/04 decembrie 2023 s-a aprobat etapizarea și continuarea finanțării proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin construirea unei grădinițe în Municipiul Câmpina”, etapa a II-a, cod SMIS 329044, până la data de 31 decembrie 2024.

Pentru proiectul „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin construirea unei grădinițe în Municipiul Câmpina”, etapa a II-a, cod SMIS 329044 a fost semnat contractul de finanțare nr.28 la data de 29.08.2024.

Prin Instrucțiunile nr.216/18 septembrie 2024, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene – Autoritatea de management programul operațional regional 2014-2020 a stabilit ca termenul maxim până la care Beneficiarii proiectelor finanțate în cadrul POR 2014-2020 încadrate în categoria ”nefinalizate” pot solicita prelungirea duratei de implementare este 31.12.2025.

Luând în considerare stadiul actual de derulare a contractelor, aflate în apropierea termenului final de eligibilitate a finanțării UE pentru actuala perioadă de programare precum și O.U.G. nr. 36/2023, este necesară parcurgerea anumitor pași pentru acele proiecte ce nu își vor finaliza activitățile integral până la data de 31.12.2024.

În acest sens, propunem aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin construirea unei grădinițe în Municipiul Câmpina”, etapa a II-a, cod SMIS 329044, până la data de 31 decembrie 2025, în scopul atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului.

Proiectul de hotărâre se aprobă cu majoritatea absolută a consilierilor locali în funcție, în conformitate cu dispozițiile art.139, alin.(3) din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate mai sus, supun spre dezbateră și aprobare, Consiliului Local al Municipiului Câmpina, proiectul de hotărâre privind aprobarea noii durate de implementare a proiectului cu titlul „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin construirea unei grădinițe în Municipiul Câmpina”, etapa a II-a, cod SMIS 329044.

Cadrul legal aplicabil:

- prevederile Instrucțiunii nr.216/18 septembrie 2024 a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene - Autoritatea de Management Programul Operațional Regional 2014-2020, privind modificarea unor termene menționate în cuprinsul Instrucțiunii AMPOR nr.207/31.10.2023 (Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2026;

- prevederile O.U.G. nr.36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile O.G. nr.25/2024 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr.36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020;

- prevederile art.2, alin.(3), coroborat cu prevederile art.10, alin.(6) din Contractul de finanțare nr.28/29 august 2024;

- prevederile art.129, alin.(1), alin.(2), lit.”b” și lit.”e” și alin.(14) și art.196, alin.(1), lit.”a”, coroborat cu art.139, alin.(1) și alin.(3) din O.U.G. nr. 57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PRIMAR,
Irina-Mihaela Nistor





DIRECȚIA DEZVOLTARE

Nr. 54.811 / 20 DECEMBRIE 2024

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului cu titlul „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin construirea unei grădinițe în Municipiul Câmpina”, etapa a II-a, cod SMIS 329044

Prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 213/ 04 decembrie 2023 s-a aprobat etapizarea și continuarea finanțării proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin construirea unei grădinițe în Municipiul Câmpina”, etapa a II-a, cod SMIS 329044, până la data de 31 decembrie 2024.

Municipiul Câmpina a semnat contractul de finanțare nr. 28 la data de 29.08.2024 pentru proiectul „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin construirea unei grădinițe în Municipiul Câmpina”, etapa a II-a, cod SMIS 329044.

În Ghidul Solicitantului este menționat: *„Perioada de implementare a activităților etapei a doua a proiectului nu depășește 31 decembrie 2025”*.

Având în vedere vizita în teren din data de 18 decembrie 2024, a reprezentanților ADR Sud- Muntenia, s-au constatat o serie de neconformități ce trebuie remediate în perioada următoare, ceea ce impune **prelungirea contractului de finanțare cu 6 luni, respectiv până la data de 30 iunie 2025**.


Totodată, menționăm că în perioada de implementare a proiectului, trebuie să se obțină autorizația ISU și autorizația de funcționare.

S-au depus documentele în vederea obținerii autorizației ISU, urmând ca, după remedierea neconformităților să se depună și documentele în vederea obținerii autorizației de funcționare.

Prin prezentul Raport de specialitate, Direcția Dezvoltare constată că proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile pentru adoptare.

**Director executiv,
Camelia Ionescu Balea**

Red. Nr. 1 ex.



Direcția economică

Nr. 54.812 / 20 ALEMBREIE 2024

R A P O R T

la Proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului cu titlul „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin construirea unei grădinițe în Municipiul Câmpina”, etapa a II-a, cod SMIS 329044 (Cod SMIS 153543- anterior etapizării)

Având în vedere Proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare 2024 al d-nei Irina-Mihaela Nistor - Primarul Municipiului Câmpina, prin care propune aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului cu titlul „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin construirea unei grădinițe în Municipiul Câmpina”, etapa a II-a, cod SMIS 329044 (Cod SMIS 153543 – anterior etapizării), menționez că:

- proiectul „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin construirea unei grădinițe în Municipiul Câmpina”, etapa a II-a, cod SMIS 329044 (Cod SMIS 153543- anterior etapizării) a fost cuprins în Anexa B la bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpina cu suma de 836.950 lei din care 697.460 din bugetul local și 139.490 lei din fonduri extrabugetare;

- prelungirea duratei de implementare a proiectului până la data de 30 iunie 2025 este necesară în scopul realizării integrale a activităților propuse prin proiect, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității acestuia.

În conformitate cu prevederile:

- Instrucțiunii nr.216/18 septembrie 2024 a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene - Autoritatea de Management Programul Operațional Regional 2014-2020, privind modificarea unor termene menționate în cuprinsul Instrucțiunii AMPOR nr.207/31.10.2023 (Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2026;

- O.U.G. nr.36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

- O.G. nr.25/2024 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr.36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020;

- prevederile art.2, alin.(3), coroborat cu prevederile art.10, alin.(6) din Contractul de finanțare nr.28/29 august 2024;

- Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- art.129, alin.(1), alin.(2), lit.”b” și lit.”e” și alin.(14) din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Ca urmare a celor prezentate, consider că Proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului cu titlul „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin construirea unei grădinițe în Municipiul Câmpina”, etapa a II-a, cod SMIS 329044 (Cod SMIS 153543- anterior etapizării), poate fi supus dezbaterii Consiliului Local.

Director executiv economic,

Pulez Loredana



ROMANIA JUDEȚUL PRAHOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CAMPINA
Adresa: Bd. Culturii nr.18, Tel. 0244336134, Fax: 0244371458
Email: web@primariacampina.ro www.primariacampina.ro



DIRECȚIA JURIDICĂ
SERVICIUL JURIDIC
COMPARTIMENTUL JURIDIC, CONTENCIOS

Nr. *54.813/20 AEC.2024*

RAPORT DE SPECIALITATE

Proiectul de hotărâre *privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului cu titlul „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin construirea unei grădinițe în Municipiul Câmpina”, etapa a II-a, cod SMIS 329044 (Cod SMIS 153543 - anterior etapizării) supus aprobării Consiliului Local de dna. Irina-Mihaela Nistor-Primarul Municipiului Câmpina* este în concordanță cu prevederile legale invocate, respectiv: Instrucțiunea nr.216/18 septembrie 2024 a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene - Autoritatea de Management Programul Operațional Regional 2014-2020, privind modificarea unor termene menționate în cuprinsul Instrucțiunii AMPOR nr.207/31.10.2023 (Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2026, O.U.G. nr.36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, O.G. nr.25/2024 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr.36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, art.2, alin.(3), coroborat cu prevederile art.10, alin.(6) din Contractul de finanțare nr.28/29 august 2024, precum și cu dispozițiile art.129, alin.(1), alin.(2), lit.”b” și lit.”e” și alin.(14) din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Director Juridic,
Jr. Monica Voicu



SECRETAR

Nr.54.814/20 decembrie 2024

A V I Z

Secretarul General al Municipiului Câmpina, Județul Prahova, abilitat de dispozițiile art.243, alin.(1), lit.“a” din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, analizând proiectul de hotărâre care are la bază referatul de aprobare nr.54.809/20 decembrie 2024, întocmit de d-na Irina-Mihaela Nistor – Primarul Municipiului Câmpina;

Având în vedere:

- raportul nr.54.811/20 decembrie 2024, întocmit de Direcția dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Câmpina;

- raportul nr.54.812/20 decembrie 2024, întocmit de Direcția economică din cadrul Primăriei Municipiului Câmpina;

- raportul nr.54.813/20 decembrie 2024, întocmit de Direcția juridică din cadrul Primăriei Municipiului Câmpina,

acordă **AVIZ FAVORABIL**, din punct de vedere al legalității, **proiectului de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului cu titlul „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin construirea unei grădinițe în Municipiul Câmpina”, etapa a II-a, cod SMIS 329044 (Cod SMIS 153543 – anterior etapizării)**, motivat de prevederile:

- Instrucțiunii nr.216/18 septembrie 2024 a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene - Autoritatea de Management Programul Operațional Regional 2014-2020, privind modificarea unor termene menționate în cuprinsul Instrucțiunii AMPOR nr.207/31.10.2023 (Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2026;

- O.U.G. nr.36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

- O.G. nr.25/2024 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr.36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020;

- art.2, alin.(3), coroborat cu prevederile art.10, alin.(6) din Contractul de finanțare nr.28/29 august 2024;

- Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- art.129, alin.(1), alin.(2), lit.”b” și lit.”e” și alin.(14) și art.196, alin.(1), lit.”a”, coroborat cu art.139, alin.(1) și alin.(3) din O.U.G. nr. 57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SECRETAR GENERAL,
Elena Moldoveanu



APROB ADMITEREA/RESPINGEREA

PRIMĂRIA

Alin Ioan Moldoveanu

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE

la terminarea lucrărilor

Nr. 35278 din 22.08.2024

privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției: **“Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin construirea unei grădinițe în Municipiul Campina”**, lucrări executate în cadrul Contractului de achiziție publică de lucrări (proiectare și execuție) nr. 35826 la data de 01.09.2021, încheiat între: **MUNICIPIUL CAMPINA și Asociera S.C. Ideal Max Construct S.R.L. – S.C. Struct Quality and Building S.R.L, prin lider de asociere S.C. Ideal Max Construct S.R.L,**

1. Imobilul care face obiectul investiției se identifica după cum urmează:

- adresa administrativă: Str. Uniunea Europeană, nr.3
- număr cadastral/număr topografic: 27993
- număr carte funciara: 27993

2. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr. 107, eliberată de Primăria Campina la data de 12.05.2022.

3. Comisia de recepție si-a desfășurat activitatea de la data: **22.08.2024** pana la data: 22.08.2024, fiind formata din:

Președinte:

1. Dl. DOBRE Adrian Florin - Administrator public

Membri:

- 2. Dl. NECULAE Horațiu Inspector IJC Prahova
- 3. Dna CHIREA Doina Cristina Serviciul investiții, achiziții publice
- 4. Dl. CRIJANOVSKI Grigore Serviciul ADPP
- 5. Dna. STANCHI Lavinia Serviciul Urbanism și amenajarea teritoriului
- 6. Dl. COLEZEA Dragoș Inspector ISU Prahova - avizare

4. Au mai fost prezenți: (nume și prenume, calitatea, semnătura)

Dl. CHERAN Tiberiu S.C. Struct Quality and Building S.R.L

Dl. MAXIM Cristian S.C. IDEAL MAX CONSTRUCT SRL

5. Secretariatul a fost asigurat de Dna Arax SEMIZIAN - diriginte de șantier autorizat în domeniul/domeniile 2.3; nr. autorizație 00020948

6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

6.1. Capacități fizice realizate :

obiectivul a fost realizat în conformitate cu prevederile DTAC nr. 245/02.09.2021 vizat spre neschimbare și completat cu Dispoziții de Șantier emise pe parcursul execuției lucrărilor.

6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal - **NU ESTE CAZUL**

6.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal. – **NU ESTE CAZUL**

6.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele. – **NU ESTE CAZUL**

6.5. Valoarea finală a lucrărilor executate este de **3.531.735,39** lei fără TVA,

6.6. Perioada de garanție – **36 luni**

6.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constata ca lucrările nu respecta autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultura/Direcției pentru Cultura a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției etc.):

NU ESTE CAZUL

7. în urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:

- admiterea recepției la terminarea lucrărilor
 respingerea recepției la terminarea lucrărilor

8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin:

- respectarea prevederilor din AC, documentația tehnică, PT-DDE-CS și DS anexa la planul post execuție, reglementările tehnice aplicabile așa cum rezulta din Referatul de specialitate întocmit de Proiectant, Raportul întocmit de Dirigintele de Șantier și Referatul întocmit de Responsabilul Tehnic;
- executarea lucrărilor conform contractului de lucrări;
- predarea către Beneficiar a documentelor Cărții Tehnice a Construcției;
- verificarea vizuală a lucrărilor pe teren;

9. Comisia de recepție recomanda luarea următoarelor masuri:

- utilizarea obiectivului în conformitate cu destinația sa;
- urmărirea comportării în exploatarea construcției în conformitate cu prevederile instrucțiunilor și programului de urmărire curentă întocmit de Proiectant.

10. Prezentul proces-verbal, conținând 3 (trei) pagini și 0 anexe numerotate, cu un total de 3 (trei) pagini, a fost încheiat astăzi 22.08.2024 în 5 (cinci) exemplare.

11. Alte mențiuni :

- a. Este întocmit Certificatul energetic
- b. Clădirea este racordată la utilități

Comisia de Recepție:

Președinte:

1. Dl. DOBRE Adrian Florin -

Membri:

2. Dl. NECULAE Horațiu

3. Dna. CHIREA Doina Cristina

4. Dl. CRIJANOVSKI Grigore

5. Dna. STANCHI Lavinia

6. Dl. COLEZEA Dragoș

Secretar:

Dna. Arax SEMIZIAN

12. Au mai fost prezenți: (nume și prenume, semnătura)

Dl. CHERAN Tiberiu

Dl. MAXIM Cristian

