ROMANIA JUDETUL PRAHOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CAMPINA
Adresa:Bd. Culturii nr.18, Tel. 0244336134, Fax: 0244371458
Email: web@primariacampina.ro www.primariacampina.ro

52217 28. NOV. 2025

COMUNICAT DE PRESĂ

Privind situația lucrărilor în cadrul proiectului CL1 gestionat de S.C. HIDRO PRAHOVA SA.

Primăria Municipiului Câmpina informează cetățenii cu privire la stadiul actual al lucrărilor din cadrul proiectului CL1. La această dată, situația este următoarea:

- Strada Orizontului – se lucrează pe primul tronson, finalizarea fiind estimată săptămâna viitoare. Ulterior, echipele vor interveni pe al doilea tronson cuprins între strada Maramureș și strada Independenței;
- Strada Soarelui – lucrările sunt în desfășurare;
- Drumul Taberei – au fost realizate sondaje pe o bandă; în perioada 02–05.12.2025 vor fi executate sondaje și pe cealaltă bandă, după care vor începe lucrările pe tronsonul Sat Vacanță – Str. Voila;
- Bulevardul Carol I (tronson: Bazin Apă – Str. Dunării) – se intenționează începerea lucrărilor în intervalul 08–12.12.2025, la solicitarea expresă a S.C. HIDRO Prahova S.A., având în vedere pierderile foarte mari identificate pe rețeaua existentă.

Primăria Municipiului Câmpina va continua să informeze cetățenii cu privire la evoluția lucrărilor pe măsură ce acestea avansează.

PRIMAR
Irina-Mihaela Nistor

ROMANIA PRIMĂRIA Județul Prahova Municipiul Campina

Exemplar unic