ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CÂMPINA

HOTĂRÂREA

nr.**142** din **12.11.2026**

pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Câmpina nr. 123/27.10.2026 privind aprobarea finalizării și închiderii proiectului „Construire centru de colectare deșeuri prin aport voluntar în Municipiul Câmpina", cod proiect C3I1A0122000094, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență prin apelul nr. PNRR/2022/C3/S/I.1.A, precum și asigurarea sustenabilității investiției

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

- art.129, alin.(1), alin. (2), lit.b), lit.c) și lit.d), și alin.(7), lit.n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

– Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr.2367/2022 pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile și condițiile de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.A, pentru subinvestiția I1.a. "Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar", investiția I1. "Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune", componenta 3. Managementul deșeurilor;

- Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată.

Ținând cont de:

– Contractul de finanțare nr.C3I1A0122000094 din 10.02.2023, încheiat între Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Câmpina, modificat prin actele adiționale nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 4;

– Contractul de lucrări nr.35696/27.08.2024, încheiat cu S.C. IDEAL MAX CONSTRUCT S.R.L.;

– Contractul subsecvent de furnizare produse nr.2143/04.12.2025, aferent acordului-cadru nr.237/17.06.2025, pentru furnizarea, instalarea și punerea în funcțiune a containerelor destinate centrului de colectare prin aport voluntar;

– Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.30276/08.07.2026, prin care s-a admis recepția lucrărilor aferente obiectivului de investiții;

– Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpina nr.123/27.10.2026 privind aprobarea finalizării și închiderii proiectului „Construire centru de colectare deșeuri prin aport voluntar în Municipiul Câmpina", cod proiect C3I1A0122000094, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență prin apelul nr. PNRR/2022/C3/S/I.1.A, precum și asigurarea sustenabilității investiției;

Luând act de:

- referatul de aprobare nr.50317/06.11.2026 al d-nei Irina-Mihaela Nistor – Primarul Municipiului Câmpina, prin care se propune completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Câmpina nr.123/27.10.2026 privind aprobarea finalizării și închiderii proiectului „Construire centru de colectare deșeuri prin aport voluntar în Municipiul Câmpina", cod proiect C3I1A0122000094, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență prin apelul nr. PNRR/2022/C3/S/I.1.A, precum și asigurarea sustenabilității investiției;

- raportul nr.50712/09 noiembrie 2026, întocmit de Serviciul tehnic de investiții și fonduri europene din cadrul Primăriei Municipiului Câmpina;

- raportul nr.50762/09 noiembrie 2026, întocmit de Direcția economică din cadrul Primăriei Municipiului Câmpina;

- raportul nr.50791/09 noiembrie 2026, întocmit de Serviciul administrarea domeniului public și privat din cadrul Primăriei Municipiului Câmpina;

- raportul nr.50754/09 noiembrie 2026, întocmit de Serviciul juridic din cadrul Primăriei Municipiului Câmpina;

- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Câmpina, respectiv Comisia buget, finanţe, programe finanţare europeană, administrarea domeniului public şi privat şi agricultură;

- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Câmpina, respectiv Comisia administrație publică locală, juridic, relații cu publicul, servicii și comerț, muncă și probleme sociale, spațiu locativ, drepturile omului și problemele minorităților, pază și ordine, protecție civilă, familie și protecție copii;

- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Câmpina, respectiv Comisia amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie şi protecţia mediului din cadrul Consiliului local al Municipiului Câmpina;

- avizul Secretarului General al Municipiului Câmpina, înregistrat sub nr.50797/09 noiembrie 2026;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. g) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CÂMPINA

întrunit în ședință extraordinară, adoptă prezenta hotărâre.

Art.I. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpina nr.123/27.10.2026 privind aprobarea finalizării și închiderii proiectului „Construire centru de colectare deșeuri prin aport voluntar în Municipiul Câmpina", cod proiect C3I1A0122000094, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență prin apelul nr.PNRR/2022/C3/S/I.1.A, precum și asigurarea sustenabilității investiției, se completează după cum urmează:

1. După articolul 1 se introduce un nou articol, art.1^1, cu următorul cuprins:

„**Art.1^1.** Se aprobă indicatorii tehnici finali realizați aferenți obiectivului de investiții «Construire centru de colectare deșeuri prin aport voluntar în Municipiul Câmpina», cod proiect C3I1A0122000094, prevăzuți în ANEXA care face parte integrantă din prezenta hotărâre."

2. ANEXA la prezenta hotărâre devine Anexă la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpina nr. 123/27.10.2026 privind aprobarea finalizării și închiderii proiectului „Construire centru de colectare deșeuri prin aport voluntar în Municipiul Câmpina", cod proiect C3I1A0122000094, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență prin apelul nr. PNRR/2022/C3/S/I.1.A, precum și asigurarea sustenabilității investiției.

Art.II. Celelalte prevederi cuprinse în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpina nr.123/27.10.2026 rămân nemodificate.

Art.III. Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituției Prefectului – Județul Prahova;
- Primarului Municipiului Câmpina;
- Direcției economice;
- Serviciului tehnic de investiții și fonduri europene;
- Serviciului juridic;
- Serviciului administrarea domeniului public și privat.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Andrei DURAN

ROMÂNIA JUD. PRAHOVA MUNICIPIUL CÂMPINA CONSILIUL LOCAL

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI CÂMPINA,
Elena MOLDOVEANU

ANEXĂ
la H.C.L. nr. 142/
12 NOIEMBRIE 2026
Președintele ședinței,
Consilier,
Andrei ȚURAH

INDICATORII TEHNICI FINALI REALIZAȚI AFERENȚI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „CONSTRUIRE CENTRU DE COLECTARE DEȘEURI PRIN APORT VOLUNTAR ÎN MUNICIPIUL CÂMPINA"

Proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C3 – Managementul deșeurilor, Investiția I1, Subinvestiția I1.a – Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar, apelul PNRR/2022/C3/S/I.1.A, în baza Contractului de finanțare nr. C3I1A0122000094/10.02.2023, cod proiect C3I1A0122000094, beneficiar U.A.T. Municipiul Câmpina.

Amplasament: municipiul Câmpina, județul Prahova, U.T.R. 7, număr cadastral 29614, teren în suprafață de 2.954 mp. Unități administrativ-teritoriale sprijinite prin proiect: 1. Populație în aglomerare: 35.705 locuitori.

Indicatorii sunt cei asumați prin Contractul de finanțare și prin Cererea de finanțare, cu modificările și completările ulterioare, iar realizarea fizică a investiției este confirmată prin Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 30276/08.07.2026, care constată capacități fizice realizate în proporție de 100%.

1. Indicatori de proiect

Nr. crt.	Denumire indicator	U.M.	Valoare la începutul implementării	Țintă la finalul implementării	Rezultat asumat	Rezultat realizat
1	Centre de colectare cu aport voluntar înființate	nr.	0	1	1	1
2	Cantitatea de deșeuri colectată separat	tone/an	1.252,02	1.500,00	247,98	0
3	Rata de reciclare, exprimată în procent din deșeurile colectate separat	%	43,60	50,00	6,40	0

La pozițiile 2 și 3, valorile de 1.500,00 tone/an și 50,00% sunt ținte asumate. Valoarea 0 din coloana „Rezultat realizat" este cea raportată în Raportul de progres final nr. 14/31.07.2026. Rezultatele se vor determina după intrarea centrului în exploatare, pe baza evidențelor de operare.

2. Caracteristici tehnice – indicatori finali (lungimi, arii, volume, capacități)

Nr. crt.	Caracteristică tehnică	U.M.	Total realizat	din care eligibil	din care neeligibil
A. Platformă, circulații și copertină					
1	Platformă carosabilă, îmbrăcăminte din beton de ciment de 20 cm	mp	1.884	1.884	–
2	Locuri de parcare pentru autovehicule	buc	3	3	–
3	Trotuar	mp	93	93	–
4	Copertină metalică	mp	373,3	373,3	–
B. Containere, utilaje și echipamente					
5	Container cu funcțiunea de birou (birou supraveghere, magazie scule, grup sanitar)	buc	1	1	–
6	Container frigorific	buc	1	1	–
7	Cântar rutier (pod basculă)	buc	1	1	–
8	Scară metalică mobilă	buc	2	2	–
9	Containere pentru colectarea deșeurilor, din care:	buc	15	15	–
	deșeuri periculoase	buc	1	1	–
	compactor deșeuri textile	buc	1	1	–
	deșeuri electrice și electronice mici	buc	1	1	–
	obiecte de uz casnic	buc	1	1	–
	compactor hârtie și carton	buc	1	1	–

Nr. crt.	Caracteristică tehnică	U.M.	Total realizat	din care eligibil	din care neeligibil
	compactor deșeuri plastice	buc	1	1	–
	lemn, mobilier	buc	1	1	–
	sticlă	buc	2	2	–
	anvelope	buc	1	1	–
	metal	buc	1	1	–
	deșeuri de grădină	buc	1	1	–
	deșeuri din construcții, diverse	buc	1	1	–
	deșeuri din construcții, moloz	buc	2	2	–
C. Împrejmuire					
10	Împrejmuire din panouri de sârmă cu rame din oțel	ml	157	157	–
11	Poartă de gabarit	buc	1	1	–
D. Rețele de utilități					
12	Foraj pentru alimentare cu apă	buc	1	1	–
13	Pompă și hidrofor	buc	1	1	–
14	Fosă septică vidanjabilă, rezervor cu capacitatea de 1.500--2.000 l	buc	1	1	–
15	Rețea de alimentare cu apă, conductă PEID De 32 mm	ml	62	62	–
16	Canalizare menajeră, conductă PVC Dn 125 mm	ml	14	14	–
17	Canalizare pluvială, conductă PVC Dn 200 mm	ml	56	56	–
18	Conductă de infiltrare PVC Dn 315 mm	ml	31	31	–
19	Cămine de canalizare	buc	8	8	–
20	Separator de hidrocarburi, 22 l/s	buc	1	1	–
21	Canivou de protecție a conductei de aducțiune Ø1000 mm, în zona accesului auto	ml	8,50	8,50	–
22	Racord la rețeaua de energie electrică	buc	1	1	–
23	Stâlpi de iluminat	buc	8	8	–
24	Corpuri de iluminat	buc	11	11	–
25	Prize de pământ	buc	8	8	–
E. Amenajarea terenului					
26	Spațiu verde înierbat	mp	397	397	–
27	Puieți plantați	buc	30	30	–

Cele 17 containere, de 15 tipuri, cuprind containerul cu funcțiunea de birou, containerul frigorific și cele 15 containere pentru colectarea deșeurilor. Recepția finală a dotărilor este consemnată în procesul-verbal nr. 14599.1/02.04.2026.

Valorile sunt preluate din Procesul-verbal de predare-primire și recepție calitativă a produselor nr. 14598/02.04.2026, din Raportul dirigintelui de șantier privind stadiul fizic al lucrărilor din 18.05.2026, din Dispozițiile de șantier nr. AAC 01/25.02.2025 și nr. 2/30.07.2025, din planul de situație și trasare a rețelelor nr. AAC.01-Rev 1 și, pentru platforma carosabilă și copertina metalică, din Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 16/26.02.2025.

3. Centralizatorul containerelor recepționate

Nr. crt.	Denumire dotare	Cantitate (buc.)
1	Container cu funcțiunea de birou	1
2	Container frigorific	1
3	Container pentru deșeuri periculoase	1
4	Container compactor pentru deșeuri textile	1
5	Container pentru deșeuri electrice și electronice mici	1
6	Container pentru obiecte de uz casnic	1
7	Container compactor pentru hârtie și carton	1
8	Container compactor pentru deșeuri plastice	1
9	Container pentru lemn și mobilier	1
10	Containere pentru sticlă	2
11	Container pentru anvelope	1
12	Container pentru metal	1
13	Container pentru deșeuri de grădină	1
14	Container pentru deșeuri din construcții, diverse	1
15	Containere pentru deșeuri din construcții, moloz	2
	TOTAL CONTAINERE	17

Dotările sunt aferente Contractului subsecvent de furnizare nr. 2143/04.12.2025 la Acordul-cadru nr. 237/17.06.2025 și sunt consemnate în procesele-verbale nr. 14598/02.04.2026 și nr. 14599.1/02.04.2026.

4. Valoarea totală finală a proiectului

Nr. crt.	Indicator financiar	Valoare (lei)
1	Valoare eligibilă fără TVA, asigurată din fonduri europene PNRR și buget de stat	3.127.312,79
2	Valoare neeligibilă fără TVA, suportată din bugetul local	166.078,40
3	Valoarea TVA	649.051,13
4	VALOARE TOTALĂ FINALĂ, INCLUSIV TVA (1 + 2 + 3)	3.942.442,32

Valorile financiare sunt cele prevăzute la art. 3 din hotărârea privind finalizarea și închiderea proiectului. TVA este evidențiată distinct și nu este inclusă în valorile de la pozițiile 1 și 2.

	Nume si prenume	*Functia publica*	*Semnatura*	*Data*
Intocmit	*Durleanu Ioana*	*Consilier*		
	Panaite Carmen	*Consilier*		
	Anghel Mihaela	*Consilier*		
Verificat	*Ionescu Balea Camelia*	*Sef serviciu*		