

CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CÂMPINA
JUDEȚUL PRAHOVA



HOTĂRÂRE

privind aprobarea prelungirii datei limită de finalizare a
Proiectului "Reabilitarea, modernizarea și echiparea Ambulatorului Integrat al
Spitalului Municipal Câmpina", cod SMIS 13092, Axa prioritară 3

Având în vedere:

- expunerea de motive nr.64.219/7 decembrie 2015 a d-lui ing.Tiseanu Horia -
Laurențiu - Primarul municipiului Câmpina, prin care propune aprobarea prelungirii
datei limită de finalizare a Proiectului "Reabilitarea, modernizarea și echiparea
Ambulatorului Integrat al Spitalului Municipal Câmpina", cod SMIS 13092, Axa
prioritară 3 – Îmbunătățirea infrastructurii sociale", domeniul major de intervenție 3.1
"Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate" cu
atingerea obiectivelor și realizarea indicatorilor asumați;

- raportul de specialitate promovat de Compartimentul Programe de Finanțare,
Integrare Europeană și Protocol;

- avizul secretarului municipiului Câmpina;

Văzând prevederile art.18, alin.(1) din Contractul de finanțare nr.4.141/
28 aprilie 2014;

Ținând cont de prevederile art.36, alin.(2), lit."b" și alin.(4), lit."d" și art.115,
alin.(1), lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,
republicată;

În temeiul art.45, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică
locală, republicată,

Consiliul local al municipiului Câmpina adoptă prezenta hotărâre.

Art.1. – Se aprobă data de 30 iunie 2016, ca dată limită de finalizare a
Proiectului "Reabilitarea, modernizarea și echiparea Ambulatoriului Integrat al
Spitalului Municipal Câmpina", cod SMIS 13092, Axa prioritară 3 – Îmbunătățirea
infrastructurii sociale", domeniul major de intervenție 3.1 "Reabilitarea/modernizarea/
echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate" cu atingerea obiectivelor și realizarea
indicatorilor asumați.

Art.2. – Se aprobă introducerea în lista de investiții pe anul 2016 a Proiectului
"Reabilitarea, modernizarea și echiparea Ambulatoriului Integrat al Spitalului
Municipal Câmpina", cod SMIS 13092, contract de finanțare nr.4.141 din data de
28 aprilie 2015.

Art.3. - Se aprobă valoarea estimată a sumelor necesare finalizării proiectului în
termenul menționat la art.1 (sume neeligibile în cadrul proiectului, care vor fi
acoperite din surse proprii). Această valoare estimată este de 900.000 lei (fără T.V.A.)
și va fi introdusă în bugetul local al Municipiului Campina pe anul 2016.

Art.4. – Lista de investiții va fi definitivată și aprobată odată cu adoptarea
bugetului local al Municipiului Câmpina pe anul 2016.

Art.5. – Se împuternicește Primarul Municipiului Campina, dl.ing. Tiseanu
Horia – Laurențiu, să semneze toate actele necesare rezultate din contractul de
finanțare nr.4.141/28 aprilie 2014, în numele Municipiului Câmpina.


Art.6. – Prezenta hotărâre se comunică :

- Instituției Prefectului județului Prahova;
- Primarului municipiului Câmpina;
- Direcției economice;
- Direcției investiții;
- Serviciului administrarea domeniului public și privat;
- Serviciului juridic, contencios;
- Biroului urbanism, amenajarea teritoriului;
- Compartimentului Programe de Finanțare, Integrare Europeană și Protocol.

Președinte de ședință,
Consilier,
d-na Stănița Virginia



Contrasemnează,
Secretar,
jr. Moldoveanu Paul



Câmpina, 8 decembrie 2015

Nr. 136

Cod FP-06-01, ver.1

EXPUNERE DE MOTIVE

Subsemnatul ing.Tiseanu Horia - Laurențiu, Primarul municipiului Câmpina, în conformitate cu prevederile art.45, alin.(6) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, a art.44, alin.(2) și art.50, alin.(1) din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului local al municipiului Câmpina, înaintez la Aparatul permanent al Consiliului local proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii datei limită de finalizare a Proiectului "Reabilitarea, modernizarea și echiparea Ambulatorului Integrat al Spitalului Municipal Câmpina", cod SMIS 13092, Axa prioritară 3 – Îmbunătățirea infrastructurii sociale", domeniul major de intervenție 3.1 "Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate" cu atingerea obiectivelor și realizarea indicatorilor asumați.

Promovarea proiectului de hotărâre are la bază adresa Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia înregistrată sub nr.32.447/2 dec.2015 prin care ne comunică faptul că la sediul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a avut loc o întâlnire a reprezentanților AMPOR cu cei ai organismelor intermediare, ocazie cu care s-a discutat posibilitatea încheierii unor acte adiționale de prelungire a perioadei de implementare, în cazul proiectelor cu risc de nefinalizare până la data de 31 dec.2015.

Proiectul "Reabilitarea, modernizarea și echiparea Ambulatorului Integrat al Spitalului Municipal Câmpina", este unul din cele care au fost introduse pe lista cu proiectele cu risc de neimplementare în perioada de eligibilitate, motiv pentru care propun prezentul proiect de hotărâre prin care se aprobă:

- prelungirea datei de finalizare a Proiectului până la data de 30 iun.2016;
- introducerea în Lista de investiții pe anul 2016 a Proiectului;
- aprobarea valorii estimate a sumelor necesare finalizării proiectului și introducerea acesteia în bugetul local al Municipiului Câmpina pe anul 2016;
- definitivarea Listei de investiții și aprobarea acesteia odată cu bugetul local pe anul 2016.

Cadrul legal aplicabil:

- prevederile art.18, alin.(1) din Contractul de finanțare nr.4.141/28 aprilie 2014;
- prevederile art.36, alin.(2), lit."b" și alin.(4), lit."d", art.45, alin.(1) și art.115, alin.(1), lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

PRIMAR,
ing.Tiseanu Horia - Laurențiu

