

CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CÂMPINA
JUDEȚUL PRAHOVA



HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului actualizat al proiectului aferent Contractului de finanțare nr.3143 din 25 septembrie 2018 și a cheltuielilor aferente, rezultate în urma elaborării PT-ului, pentru realizarea obiectivului de investiții "Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale din Municipiul Câmpina", Cod SMIS 126177

Având în vedere referatul de aprobare nr.68.973/18 iulie 2019 a d-lui ing.Tiseanu Horia Laurențiu - Primarul Municipiului Câmpina, prin care propune aprobarea bugetului actualizat al proiectului aferent Contractului de finanțare nr.3143 din 25 septembrie 2018 și a cheltuielilor aferente, rezultate în urma elaborării PT-ului, pentru realizarea obiectivului de investiții "Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale din Municipiul Câmpina", Cod SMIS 126177;

- raportul nr.68.975/18 iulie 2019, promovat de Serviciul achizitii publice - Compartimentul programe de finanțare, relații internaționale și protocol din cadrul Primăriei Municipiului Câmpina;

- raportul nr.68.976/18 iulie 2019, promovat de Direcția economică din cadrul Primăriei Municipiului Câmpina;

- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Câmpina, respectiv Comisia buget, finanțe, programe finanțare europeană, administrarea domeniului public și privat și agricultură;

- avizul Secretarului Municipiului Câmpina, înregistrat sub nr.68.977/18 iulie 2019;

În baza art.3, alin.(3) din Contractul de finanțare nr.3143/25 septembrie 2018;

În conformitate cu prevederile:

- Programului Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor Operațiunea A - Clădiri rezidențiale emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului – Autoritatea de management pentru Programul Operațional Regional.

- art.71, alin.(1) din O.U.G. nr.114/28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

- instrucțiunea AMPOR nr.112/2019 cu privire la aplicarea prevederilor art.71 din O.U.G. nr.114/2018, publicată în M.Of. nr.1116 din 2018;

- O.U.G. nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, cu modificările și completările ulterioare;

- art.129, alin.(2), lit."b" și alin.(4), lit."d" din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art.196, alin.(1), lit."a", coroborat cu art.139, alin.(1) din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

Consiliul local al Municipiului Câmpina adoptă prezenta hotărâre.

Art.1. - Se aprobă bugetul actualizat al proiectului aferent Contractului de finanțare nr.3143 din 25 septembrie 2018 și a cheltuielilor aferente, rezultate în urma elaborării PT-ului, pentru realizarea obiectivului de investiții "Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale din Municipiul Câmpina", Cod SMIS 126177, conform ANEXEI, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă valoarea totală a Proiectului "Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale din Municipiul Câmpina", Cod SMIS 126177, în cuantum de 995.465,82 (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 731.023,52 lei și valoare totală neeligibilă în valoare de 264.442,30 lei.

Art.3. - Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Câmpina, în valoare de 292.409,41 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea de 40% din valoarea eligibilă a proiectului.

Art.4. - Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituției Prefectului Județului Prahova;
- Primarului Municipiului Câmpina;
- Direcției economice;
- Direcției juridice;
- Direcției investiții;
- Serviciului achiziții publice - Compartimentului Programe de finanțare, relații internaționale și protocol.

Președinte de ședință,
Consilier,
dl. Pițigoi Ioan - Adrian



Contrasemnează,
Secretar,
jr. Moldoveanu Elena



Câmpina, 25 iulie 2019
Nr. 90

Cod FP-06-01, ver.1


Contractul de finantare nr. 3143/25.09.2018, Codul SMIS: 126177

Titlul Proiectului: Cresterea eficientei energetice in cladirile rezidentiale din Municipiul Campina

Anexa 3 - Bugetul Proiectului

ANEXĂ
la H.C.L. nr. 90
din 25 Iulie 2019
Președintele ședinței
Comisiei
dl. P. H. Popescu

Activitate	Subactivitate	Categorie	Cheltuială	Valoare totală	Valoare totală	Valoare totală	Valoare eligibilă nerambursabilă		Valoare eligibilă nerambursabilă		Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului	Valoarea eligibilă inclusiv TVA	
				(lei)	(lei)	(lei)	(lei)	%	(lei)	%			(lei)
				1	2	3	4	5	6	7	8,00		
A.1 Activitatea de pregătire a proiectului	A.1.1 Realizarea și actualizarea documentației tehnice	cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	proiectare și inginerie	10.115,00	10.115,00	10.115,00	5.158,65	51%	910,35	9%	4.046,00	40%	0
	A.1.2 Întocmirea Cererii de Finanțare și a anexelor specifice	cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	cheltuieli pentru consultanță	5.355,00	5.355,00	5.355,00	2.731,05	51%	481,95	9%	2.142,00	40%	0,00
A2. Activitatea de obținere avize/acorduri/AC	A2. Activitatea de obținere avize/acorduri/AC	cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	proiectare și inginerie	714,00	714,00	714,00	364,14	51%	64,26	9%	285,60	40%	0,00
A.4 Activitatea de pregătire a Proiectului Tehnic și servicii de asistență tehnică din partea proiectantului	A.4 Activitatea de pregătire a Proiectului Tehnic și servicii de asistență tehnică din partea proiectantului	cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	proiectare și inginerie	14.147,91	14.147,91	14.147,91	7.215,43	51%	1.273,31	9%	5.659,16	40%	0,00
A.5 Realizarea lucrărilor de construcție	A.5 Realizarea lucrărilor de construcție	cheltuieli pentru investiția de bază	cheltuieli pentru construcții și instalații	933.370,43	668.928,13	668.928,13	341.153,34	51%	60.203,53	9%	267.571,25	40%	264.442,30
A. 6 Prestarea serviciilor aferente dirigenției de șantier	A. 6 Prestarea serviciilor aferente dirigenției de șantier	cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	cheltuieli pentru asistență tehnică	4.792,13	4.792,13	4.792,13	2.443,99	51%	431,29	9%	1.916,85	40%	0,00



A.7 Activitatea de raportare în cadrul proiectului și de solicitare cerere de plată și/sau rambursare a cheltuielilor proiectului	A.7 Activitatea de raportare în cadrul proiectului și de solicitare cerere de plată și/sau rambursare a cheltuielilor proiectului	cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	cheltuieli pentru consultanță	13.488,15	13.488,15	13.488,15	6.878,96	51%	1.213,93	9%	5.395,26	40%	0,00
A.8 Activitatea de informare și publicitate în cadrul proiectului	A.8 Activitatea de informare și publicitate în cadrul proiectului	cheltuieli de informare, comunicare și publicitate	cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului	3.927,00	3.927,00	3.927,00	2.002,77	51%	353,43	9%	1.570,80	40%	0,00
A.9 Auditarea proiectului	A.9 Auditarea proiectului	cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect	cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect	4.760,00	4.760,00	4.760,00	2.427,60	51%	428,40	9%	1.904,00	40%	0,00
A.10 Activitatea de întocmire și depunere a cererii de rambursare finale	A.10 Activitatea de întocmire și depunere a cererii de rambursare finale	cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	cheltuieli pentru consultanță	1.226,20	1.226,20	1.226,20	625,36	51%	110,36	9%	490,48	40%	0,00
A.11 Activitatea de elaborare a certificatului de performanță energetică la finalizarea lucrărilor	A.11 Activitatea de elaborare a certificatului de performanță energetică la finalizarea lucrărilor	cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	proiectare și inginerie	3.570,00	3.570,00	3.570,00	1.820,70	51%	321,30	9%	1.428,00	40%	0,00
Total				995.465,82	731.023,52	731.023,52	372.821,99	51%	65.792,12	9%	292.409,41	40%	264.442,30